KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (BÀI TẬP LỚN)

(Dành cho học phần: Đồ án chuyên ngành CNPM - Học kỳ: ... - Năm học: ...)

- **Tên đề tài/dự án:** Xây dựng website xem công thức nấu ăn
- **Lớp học phần:** N09 **Mã nhóm:** 01
- **Thông tin nhân sự nhóm:**

STT	Họ và tên	Mã sinh viên	Vai trò trong nhóm (Nhóm trưởng/Thành viên)	Nhiệm vụ chính phụ trách
1	Nguyễn Đăng Hoàn	20231281	Nhóm trưởng	Điều phối chung, khảo sát & phân tích yêu cầu, tổng hợp báo cáo
2	Vũ Quốc Khánh	20231376	Thành viên	Phân tích yêu cầu, lập trình giao diện (Frontend), kiểm thử
3	Diệp Duy Minh	20231584	Thành viên	Thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình Backend (tài khoản, công thức, đánh giá)

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN (PROJECT OVERVIEW)

1. Lý do thực hiện dự án

- Ý tưởng xuất phát từ nhu cầu thực tế: nhiều người muốn tự nấu ăn nhưng công thức nằm rải rác trên mạng xã hội, video và blog, thiếu cấu trúc rõ ràng (nguyên liệu, định lượng, các bước, thời gian nấu), khó tìm kiếm theo nguyên liệu đang có hoặc theo món muốn nấu. Dự án xây dựng một website tập trung công thức nấu ăn, trình bày rõ ràng, dễ tìm kiếm và dễ theo dõi khi vào bếp.

- Đối tượng hưởng lợi: sinh viên sống xa nhà, người đi làm bận rộn, các gia đình muốn tìm ý tưởng bữa ăn hằng ngày, người mới học nấu ăn; ngoài ra là quản trị viên/người đóng góp công thức cho website.

2. Mục tiêu dự án (Yêu cầu viết theo tiêu chí SMART)

- **S (Specific - Cụ thể):** Sản phẩm cuối cùng là một website cho phép người dùng xem, tìm kiếm và lọc công thức nấu ăn theo danh mục, nguyên liệu, độ khó, thời gian nấu; xem chi tiết từng công thức (nguyên liệu, các bước, hình ảnh); đăng ký/đăng nhập, lưu công thức yêu thích, đánh giá và bình luận; quản trị viên quản lý nội dung. Kèm theo là bộ tài liệu công nghệ phần mềm (SRS, thiết kế, test case) và báo cáo cuối kỳ.

- **M (Measurable - Đo lường được):** Website có tối thiểu 6 chức năng chính (xem danh sách công thức, tìm kiếm/lọc, xem chi tiết, đăng ký/đăng nhập, yêu thích, đánh giá/bình luận) và 1 trang quản trị CRUD công thức; có ít nhất 30 công thức mẫu thuộc

5 danh mục trở lên; tối thiểu 20 test case, tỉ lệ đạt từ 90% trở lên; thời gian tải trang chính dưới 3 giây; báo cáo đầy đủ các tài liệu theo quy trình (yêu cầu, thiết kế, kiểm thử).

- **A (Achievable - Khả thi):** Nhóm đã được học các kiến thức nền về lập trình web, cơ sở dữ liệu và quy trình phát triển phần mềm; sử dụng công cụ miễn phí (VS Code, MySQL, Git/GitHub, Figma, draw.io, Google Drive); phạm vi tập trung vào các chức năng cốt lõi, có thể chia đều cho 4 thành viên và hoàn thành trong thời gian của học phần.
- **R (Relevant - Thực tế):** Dự án giúp nhóm vận dụng toàn bộ quy trình phát triển phần mềm: thu thập và phân tích yêu cầu, thiết kế (Use Case, ERD, giao diện), lập trình, kiểm thử, quản lý cấu hình bằng Git, lập kế hoạch và làm việc nhóm; đáp ứng chuẩn đầu ra của học phần Công nghệ phần mềm.
- **T (Time-bound - Thời hạn):** Hoàn thành và nộp toàn bộ sản phẩm, báo cáo cho Giảng viên trước ngày 20 /11 /2026; các mốc kiểm tra tiến độ trình bày ở Phần III.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS)

Yêu cầu sinh viên chia nhỏ dự án thành các giai đoạn và đầu việc cụ thể.

STT	Giai đoạn & Công việc cụ thể	Người phụ trách	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Kết quả đầu ra dự kiến (Deliverables)	Trạng thái (Chưa làm/Đang làm/Xong)
1	**GIAI ĐOẠN 1: KHỞI ĐỘNG & PHÂN TÍCH YÊU CẦU**				**Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS)**	
1.1	Họp nhóm, chọn đề tài & phân chia vai trò	Cả nhóm			Biên bản họp nhóm số 1	
1.2	Lập và nộp kế hoạch thực hiện dự án	Nhóm trưởng			Bản kế hoạch	Đã xong
1.3	Khảo sát các website công thức nấu ăn hiện có, xác định yêu cầu chức năng	Vũ Quốc Khánh			Bảng khảo sát & danh sách yêu cầu	Đã xong

2	**GIAI ĐOẠN 2: THIẾT KẾ & XÂY DỰNG (Nội dung chính)**				**Bản thử nghiệm website (bản thô)**	
2.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) & kiến trúc hệ thống	SV C	.../...	.../...	Sơ đồ ERD, sơ đồ kiến trúc	Chưa làm
2.2	Thiết kế giao diện (wireframe/mockup) các trang chính	SV D	.../...	.../...	Bản mockup trang chủ, tìm kiếm, chi tiết công thức	Chưa làm
2.3	Lập trình Backend: tài khoản, công thức, danh mục	SV C	.../...	.../...	Code Backend + API	Chưa làm
2.4	Lập trình Frontend: trang chủ, tìm kiếm/lọc, chi tiết công thức	SV D, SV B	.../...	.../...	Code giao diện người dùng	Chưa làm
2.5	Chức năng mở rộng: yêu thích, đánh giá/bình luận, trang quản trị	SV C, SV D	.../...	.../...	Các module hoàn chỉnh chạy được	Chưa làm
3	**GIAI ĐOẠN 3: HOÀN THIỆN & KIỂM THỬ**				**Sản phẩm hoàn chỉnh**	
3.1	Viết test case, kiểm thử chức năng và sửa lỗi	SV B, SV A	.../...	.../...	Bảng test case, báo cáo lỗi	Chưa làm
3.2	Gom các phần, triển khai chạy thử, kiểm tra và định dạng báo cáo	Nhóm trưởng	.../...	.../...	File báo cáo hoàn chỉnh (Word/PDF)	Chưa làm
3.3	Thiết kế slide thuyết trình	SV B	.../...	.../...	File Slide (PowerPoint/Canva)	Chưa làm
4	**GIAI ĐOẠN 4: NGHIỆM THU**				**Bảo vệ thành công**	
4.1	Họp nhóm tập duyệt thuyết trình, demo & phản biện thử	Cả nhóm	.../...	.../...	Video/Biên bản duyệt thử	Chưa làm

4.2	Báo cáo và demo website trước Giảng viên	Cả nhóm	.../...	.../...	Điểm số từ Giảng viên	Chưa làm